

## 【日中活動拠点整備の想定スケジュール（案）】

	尚恵学園在り方検討委員会、役員会ほか	設 計・工 事 等
平成 28 年 度 ・ 今 年 度	<p>◇<b>基本構想の策定</b>（報告書） （主な内容案）</p> <p>1. 尚恵学園施設運営の在り方 （1）日中活動支援の在り方（現況と課題） （2）当事者本位の支援とスタッフの環境整備 （3）社会福祉法人制度の改革と今後の尚恵学園の在り方 （4）先進事例調査結果 （5）尚恵学園の施設の目指すべき方向</p> <p>2. 日中活動支援拠点の整備の必要性 （1）日中活動支援拠点整備の目的と想定効果 （2）拠点への導入機能の検討</p> <p>3. 土地利用構想（必要機能の導入案）（提案） （1）旧成人寮（諏訪寮）跡地利用の考え方 （2）尚恵学園全体の土地利用等将来構想 《資料：アンケート結果、先進事例、検討経過》</p>	<p>◆諏訪寮（旧成人寮）建物及び付帯設備の撤去工事ほか</p> <p>※改正社会福祉法（法人改革）に基づく再投下対象資金の明確化</p>
平成 29 年 度	<p>↓</p> <p>◇<b>基本計画の策定</b> （内容）</p> <p>1. 事業計画 2. 導入機能・事業の規模・内容及び配置計画 3. 概算整備費用と資金計画（イニシャルコスト及びランニングコスト） 4. 事業スケジュール ※各種助成金、補助制度等に関する調査の実施</p>	<p>※上記再投下対象資金を対象にした『<b>社会福祉充実計画</b>』の作成（再投下対象資金の支出計画）及び承認</p> <p>◆設計会社の選考ほか</p>
平成 29 年 度 以 降	<p>↓</p> <p>◇<b>基本設計の策定</b></p> <p>↓</p> <p>◇<b>実施設計の策定</b></p> <p>↓</p> <p>（事業の開始）</p>	<p>◆設計等依頼</p> <p>※活用可能な助成制度等に対する申請手続き等</p> <p>◆跡地整備・施設建設</p>